



Zápis z porady realizačního týmu MAP II (RT MAP II)

Termín:	úterý 4. 2. 2020 od 14:30 hod.
Místo konání:	MČ Praha 7, Veletřní 33
Účastníci:	Soňa Hradecká (SH), Bára Ernestová (BE), Michaela Svobodová (MS), Markéta Kuldová (MK), Romana Růžičková (RR), Hana Šišková (HŠ), Sylva Svobodová (SS) viz příložená prezenční listina
Host:	Markéta Kučerová
Zapsala:	MS
Příloha:	<ul style="list-style-type: none"> prezenční listina z RT plán aktivit na 1. pololetí 2020 a další podněty na akce
Další jednání RT:	úterý 3. 3. 2020 od 14:30 hod.

- Didaktické pomůcky s vysokou pořizovací hodnotou – bude komunikováno na poradě ŘŠ, návrh: cca 45 tis. sdílené pomůcky – potřeba shody napříč školami/15 tis. pomůcky pro konkrétní školy dle jejich preferencí
- Skladovací prostory pro tyto pomůcky, výpůjční systém, odpovědnost – potřeba nastavit
- Nabídka některých spolupracujících organizací - darování 3D tiskárny pro potřeby škol
- Včas řešit VŘ na didaktické pomůcky – nabídka ověření kvality Prusa3D

Úkol	Zodpovědnost	Termín plnění	Stav
analýza VZ 2015 - 2018	MK/MS	02/2020	v realizaci
zajistit další jednání PS dle dohodnutých termínů včetně setkání OG 9. 1.	MS/MK/RR	04/05 - 2020	splněno
zajištění 2. ŘV	MS/MK/RR	01/20	splněno
zápis z ŘV	HŠ/SH	5. 2. 2020	
dokončit sběr dotazníků potřeb škol	MS/MK/PD	11/19	splněno
vyhodnocení naplnění MAP I + rozhovorem s RT MAP I + dohody o prioritách z MAP I	MS/MK/RR	02/2020	v realizaci
zadání demografické studie – odeslat ŘV, PS, rada MČP7 + TAJ k připomínkám, spolupráce: odd. školství, Odbor sociálního začleňování (p. Taich), Odbor sociálních věcí, Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor (VO Richtr), Odbor majetku (VO Kolář)	MS a spol.	02/2020	v přípravě
agregovaný popis škol k projednání na 2. ŘV	MS/MK/RR	01/2019	splněno
možnost pro školy využít facilitátora	MS/MK	průběžně	dle potřeby
vstupní evaluační design – odeslání k připomínkám	MS/PD	03/2020	v realizaci
zveřejnění podkladů projektu na webu + úpravy webu školství ve spolupráci s KST	MS/MK/RR	průběžně	v realizaci
nový web MAP II – průzkum trhu + průběžně informovat TAJ	RR	do 15. 2. nabídky	v realizaci
workshop ke strategickému plánování	MS/MK	5. 2. 2020	v realizaci
plán akcí na podporu znalostních kapacit (potřeby)	MS/MK/RR	průběžně	v realizaci
plán akcí v rámci implementačních aktivit	MS/MK/RR	průběžně	v realizaci
adresáře stakeholderů/sběr podnětů/dokumentů	MK	průběžně	v realizaci



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



zpracování ZoR	MS	05/2020	splněno
konference RABBE 6. 5. 2020 - objednávka	MS	01/2020	splněno
článek HOBULET	RR	průběžně do 10. v měsíci	v realizaci
FB – průběžné informace	RR	průběžně	v realizaci
oslovování lektorů DVPP	všichni	průběžně	v realizaci
podklady na výbor pro soc., zdrav., školství	MS	6. 2. 2020	v přípravě
nový ŠKOR MŠ U Uranie	MS	18. 2. 2020	v přípravě