



Zápis z porady realizačního týmu MAP II (RT MAP II)

Termín:	Úterý 12. 11. 2019 od 14:30 hod.
Místo konání:	MČ Praha 7, Veletržní 33
Účastníci:	S. Hradecká (SH), B. Ernestová (BE), S. Svobodová (SS), M. Svobodová (MS), Markéta Kuldová (MK), viz příložená prezenční listina
Zapsala:	MS
Příloha:	Prezenční listina z RT
Další jednání RT:	úterý 10. 12. 2019 od 14:30 hod.

- Na pozici odborného garanta komunikace a Manažera projektu dochází od 1. 12. 2019 ke změně.
- Do PS MG, kde chybí 1 člen, bude oslovena EDUzměna (pí Dvořáková), příp. Přírodní gymnázium.
- Dle projektu je potřeba zajistit aktivitu „pohádková matematika“ – bude dohodnuta schůzka se zástupci Elixíru do škol.
- Popisy potřeb škol – dotazníkové šetření probíhalo do 11. 11. 2019, do konce týdne všichni dodají, budou využity také informace z výročních zpráv (termín do 17. 12. 2019).
- Vyhodnocení MAP I – proběhne rozhovor se SH a BE, zajistí PD (aktivity pro Ymca uvedené v SR MAP I nebudou předmětem vyhodnocení).
- Byly dohodnuty úpravy webu <https://www.praha7.cz/skoly-skolky-a-map/>.

Úkol	Zodpovědnost	Termín plnění	Stav
nové zajištění PM + OG komunikace	SH/MS/BE	nástup 1. 12.	v realizaci
zajistit další jednání PS dle dohodnutých termínů	MS/MK	01/2020	v realizaci
podklady RMČ jednací řád + statut ŘV MAP II	MS	11/19	v realizaci
zajištění 2. ŘV	MS/MK	01/20	v přípravě
dokončit sběr dotazníků potřeb škol	MS/MK/PD	11/19	v realizaci
vyhodnocení naplnění MAP I + rozhovorem s RT MAP I	MS/MK/PD	11/19	v realizaci
agregovaný popis škol k projednání na 2. ŘV	MS/MK/PD	01/2019	v přípravě
možnost pro školy využít facilitátorku	MS/MK	průběžně	dle potřeby
vstupní evaluační design	MS/MK/PD	01/2020	v přípravě
zveřejnění podkladů projektu na webu + úpravy webu školství ve spolupráci s KST	MS/MK	11/19	v přípravě
školení NIDV k sociálním sítím	MS/MK	17. 9.	
workshop ke strategickému plánování	MS/MK	4. 12. 2019	
plán akcí na podporu znalostních kapacit (potřeby)	MS/MK	průběžně	v realizaci
plán akcí v rámci implementačních aktivit + tvorba zásobárny podnětů (např. workshop – propojení přírodních věd = „elixír do škol“ trochu jinak)	MS/MK	průběžně	v realizaci
PREF + veletrh MAP	zájemci	11/19	
adresáře stakeholderů/sběr podnětů/dokumentů	MK	průběžně	v realizaci
pravidla odměňování	MS	10/19	v realizaci
pracovní výkazy - šablony	MS	11/19	v realizaci
zpracování ZoR	MS	28. 11. 2019	v realizaci