



Zápis z porady realizačního týmu MAP II (RT MAP II)

Termín:	úterý 23. 6. 2020 od 13:00 hod.
Místo konání:	MČ Praha 7, Veletřní 33
Účastníci:	Soňa Hradecká (SH), Bára Ernestová (BE), Michaela Svobodová (MS), Markéta Kuldová (MK), Romana Růžičková (RR), Hana Šišková (HŠ), Sylva Svobodová (SS), viz příložená prezenční listina
Host:	Markéta Kučerová (MK)
Zapsala:	MS
Příloha:	<ul style="list-style-type: none"> prezenční listina z RT
Další jednání RT:	úterý 21. 7. 2020 od 13:00 hod.

Úkol	Zodpovědnost	Termín plnění	Stav
Akce Výstaviště – podpora obědového konta		Podzim/jaro??	
zajistit další jednání PS dle dohodnutých termínů včetně setkání OG (kavárna)	MS/MK/RR	09 - 10/2020	v přípravě
zajištění 3. ŘV	MS/MK/RR	5. 11. 2020	v přípravě
Pers. Změny - ŘV - ZŠ Plam., Škor – Smilling, PS ČG – Hadravová, PS CJ - Hořejší	MS	09/2020	v přípravě
realizace FG + příprava zprávy z FG	MS/MK/PD/RR	08 - 09/2020	v realizaci
vyhodnocení naplnění MAP I + dohody o prioritách z MAP I	MS	08/2020	v realizaci
Demografická studie – podklady pro dodavatele dle požadavku: <ul style="list-style-type: none"> odhad budoucí bytové výstavby (developerské projekty, zastavitelné území apod.) MŠ: kapacity, počty přijatých a nepřijatých, za 3 roky zpětně ZŠ: kapacity, počty žáků dle jednotlivých ročníků, za 3 roky zpětně stávající kapacity sociálních služeb 	MS a spol.	02/2020	v realizaci
agregovaný popis škol k projednání na 3. ŘV doplnit o konkrétní potřeby	MS/MK/RR	06/2019	v realizaci
možnost pro školy využít facilitátora (superškolník??)	MS/MK	dle potřeby	průběžně
vstupní evaluační design – odeslání k odsouhlasení ŘV per rollam	MS	05/2020	splněno
zveřejnění podkladů projektu na webu	MS/MK/RR	průběžně	v realizaci
web MAP II	RR/dodavatel	08/2020	v realizaci
plán akcí na podporu znalostních kapacit (potřeby) a impl. aktivit	MS/MK/RR	průběžně	v realizaci
adresáře stakeholderů/sběr podnětů/dokumentů	MK	průběžně	v realizaci
3D tiskárna pro TGM	MS, Elixír	09/2020	v přípravě
článek HOBULET	RR	09/2020	průběžně
pozvánka na akci „Pubertáci“ - poslat VO MČP7	MK	11/2020	v přípravě
Nákup pomůcek, průzkumy trhu, inventarizace – ověřit OFI, zveřejnění smluv o výpůjčce, darovací smlouva	MK/RR/MS	06 – 08/2020	v realizaci
Akce Kazanka – příprava rodičů na MŠ	RR	23. 6. 2020	splněno
Libchavy – akademie pro ředitele	MK/RR/MS	jaro 2020	v přípravě
Mikulášská akce pro ředitele a zástupce/ŠKOR a PS (Cafe Letka)	MK/RR/MS	2. vs 3. 12. /25. /26. 11.	v přípravě
Dotazníky k on-line výuce - vyhodnocení	MK/RR/MS	07/2020	v přípravě
Kurz logopedického asistenta – rozhodnout o nákupu z paušálu	MS/RR	07/2020	v realizaci