



Zápis z porady realizačního týmu MAP II (RT MAP II)

Termín:	Úterý 3. 9. 2019 od 15:00 hod.
Místo konání:	MČ Praha 7, Veletržní 33
Účastníci:	S. Hradecká (SH), B. Ernestová (BE), S. Svobodová (SS), M. Svobodová (MS), Markéta Kuldová (MK), P. Dobiášová (PD) viz příložená prezenční listina
Zapsala:	MS
Příloha:	Prezenční listina z RT
Další jednání RT:	úterý 24. 9. 2019 od 14:30 hod.

- Realizační tým projektu je téměř naplněn, chybí odborný garant (OG) pro komunikaci a projektový manažer (PM) jako podpora pro zajištění administrativy projektu.
- Školní koordinátor (ŠKOR) chybí pouze za Ekoškolu Rozárku a MŠ Kostelní – v řešení.
- Mezi členy ŘV chybí zástupce školní družiny a klubu, ZUŠ, Arcibiskupství – v řešení.
- Během 09/2019 je potřeba zajistit guaranty pracovních skupin (PS) a členy. PS je celkem 6: předškolní vzdělávání, čtenářská gramotnost (ČG), matematická gramotnost (MG), cizí jazyky, rovné příležitosti a financování. K dispozici máme garanta PS Rovné příležitosti (u této PS je potřeba před založením realizovat ustavující platformu na téma rovných příležitostí) a čtenářská gramotnost (?), 2 členy PS předškolní vzdělávání a odborníka na digitální gramotnost, který musí být zapojen v PS – ČG, MG, cizí jazyky a předškolní vzdělávání. Dále je k dispozici facilitátor.
- RT průběžně sbírá kontakty na instituce zabývající se vzděláváním na Praze 7.
- Proběhly schůzky s téměř všemi zapojenými školami, byla mj. sebrána témata, která je možno zakomponovat do vzdělávacích/implementačních aktivit MAP II. RT pracuje na zásobníku možných implementačních aktivit.
- Bude vytvořen plán aktivit v rámci podpory znalostních kapacit (na základě dotazníkového šetření). V rámci podpory znalostních kapacit bude 1. velkou akcí workshop na téma „strategické plánování“ (www.strategieskoly.cz – možno oslovit).
- Popisy potřeb škol – bude vytvořen formulář pro zajištění sběru potřeb a získání reflexe každé zapojené školy, ŠKOR mohou potřeby sbírat individuálně i formou workshopů za účasti facilitátora, kterého zajistí RT. Dále je potřeba vyhodnotit plnění aktivit MAP I. V rámci MČ zjišťovalo OIVZ investiční potřeby škol, OIVZ poskytne výstup z dotazníku. Je možné využít informace z výročních zpráv, které budou k dispozici v 10/2019.
- Publicita projektu:
Byl založen FB projektu a webová stránka, vyšel článek v Hobuletu, v přípravě je další, byly připraveny letáky (zatím předány do škol, dále proběhne distribuce do info center, organizací poskytujících volnočasové aktivity apod.).
Povinnými aktivitami jsou 4 články o projektu ročně, tisková beseda s novináři (po aktualizaci MAP) a dále bylo v rámci přípravy žádosti naplánováno 1 informativní setkání pro zaměstnavatele.
- Na výboru pro vzdělávání, sociální věci a zdravotnictví v 10/2019 proběhne prezentace projektu. MAP II by bylo možné využít k přípravě témat na výbor.
- Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) připravuje 2. veletrh MAP (11/2019), který má pomoci zorientovat se v pedagogických trendech, zažít moderní výuku a případně navázat spolupráci s dalšími institucemi ve vzdělávání. Se SKAV proběhne schůzka k možné spolupráci 10. 9. 2019.



Úkol	Zodpovědnost	Termín plnění	Stav
zajištění PM + OG komunikace	SH/MS/BE	nástup 1. 10.	v realizaci
dohody pro školní koordinátory	MS/pers	16. 9.	v realizaci
zajištění členů PS (schůzka RT 10. 9./resp.13.9.), návrhy – architektka, OFI,... , PS pro rovné příležitosti (ustavující platforma – řešit termín, členy, prostory, občerstvení, program,...)	MS/MK, návrhy všichni	09/2019	v realizaci
schůzka NIDV	MS/MK/SH	10. 9.	
podklady pro odvolání členů ŘV MAP I a zajistit členy ŘV MAP I (zástupce klubu – ZŠ Tusarova, zástupce družiny – ZŠ Umělecká)	MS	09/19	v realizaci
termín 1. ŘV (již byl stanoven 23. 10. 2019 v prostorách Vodárenské věže), občerstvení (Chlebičky Letná), prostory, program, prezentace, podklady (jednací řád, statut, komunikační plán, složení PS, příp. další)	MS/MK	09/19	v přípravě
formulář k reflexi škol (sběru potřeb), schůzka s OG evaluace a monitoringu	MS/MK/PD	09/19	v přípravě
vyhodnocení naplnění MAP I (propojení s formulářem viz výše?)	MS/MK/PD	09/19	
Manuál k gmailu a googledisku pro ŠKOR + proškolení	MK/MS	15. 9.	v realizaci
popisy potřeb škol – sběr potřeb škol na základě formuláře viz výše	ŠKOR	30. 11.	v přípravě
agregovaný popis škol k projednání na 2. ŘV	MS/MK/PD	01/2019	v přípravě
možnost pro školy využít facilitátorku	MS/MK	průběžně	dle potřeby
vyhodnocení naplnění MAP I	MS/MK/PD	30. 11.	v přípravě
vstupní evaluační design	MS/MK/PD	15. 10.	v přípravě
komunikační plán	MS	15. 9.	v přípravě
školení NIDV k sociálním sítím	MS/MK	17. 9.	
workshop ke strategickému plánování	MS/MK	11/19	
plán akcí na podporu znalostních kapacit (potřeby)	MS/MK		
plán akcí v rámci implementačních aktivit + tvorba zásobárny podnětů (např. workshop – propojení přírodních věd = „elixír do škol“ trochu jinak)	MS/MK	11/2019	
veletrh MAP	zájemci	11/19	
adresáře stakeholderů	MS/MK	průběžně	v realizaci
prezentace MAP II na výboru pro vzdělávání, sociální věci a zdravotnictví	MS	14. 10.	
pravidla odměňování	MS	10/19	
pracovní výkazy - šablony	MS	30. 9.	v přípravě