



Zápis z porady realizačního týmu MAP II (RT MAP II)

Termín:	úterý 7. 1. 2020 od 14:30 hod.
Místo konání:	MČ Praha 7, Veletržní 33
Účastníci:	Soňa Hradecká (SH), Sylva Svobodová (SS), Markéta Kuldová (MK), Romana Růžičková (RR) viz přiložená prezenční listina
Zapsala:	RR
Příloha:	prezenční listina z RT
Další jednání RT:	středa 8. 1. 2020 od 10:30 hod. (mimořádný termín)

- Agregovaný popis potřeb škol (APPŠ) je ve fázi pracovní verze určené k připomínce. Pro první kolo připomínkování byl anonymizován, proběhne jednání se školami za účelem kontroly a doladění informací v APPŠ
- Údaje z APPŠ budou sumarizovány dle kategorií pro potřeby předání základní informace garantům PS na schůzce 9. 1. 2020
- Didaktické pomůcky s vysokou pořizovací hodnotou – bude komunikováno na poradě ŘŠ, návrh: cca 45 tis. sdílené pomůcky – potřeba shody napříč školami/15 tis. pomůcky pro konkrétní školy dle jejich preferencí
- Skladovací prostory pro tyto pomůcky, výpůjční systém, odpovědnost – potřeba nastavit
- Nabídka některých spolupracujících organizací - darování 3D tiskárny pro potřeby škol
- Včas řešit VŘ na didaktické pomůcky
- Typy RT na oblasti vzdělávání a lektory např.:
 - ✓ Michaela Veselá – Právní povědomí pro školy
 - ✓ p. Ptáček – Syndrom vyhoření a jeho prevence
 - ✓ Akademie Libchavy
 - ✓ Julius Bittmann – ADHD
 - ✓ Finanční gramotnost
 - ✓ Czechitas
 - ✓ Akademie rodičovství
 - ✓ Digiděti
 - ✓ Ochutnávka CLIL
 - ✓ Výuka EVVO – Rozárka
 - ✓ Rehabilitační aktivity pro učitele TV, rodiče, děti (Andrea Sladká)

Úkol	Zodpovědnost	Termín plnění	Stav
analýza VZ 2015 - 2018	MK/MS	02/2020	v realizaci
zajistit další jednání PS dle dohodnutých termínů včetně setkání OG 9. 1.	MS/MK/RR	01/2020	splněno
zajištění 2. ŘV	MS/MK/RR	01/20	v realizaci
dokončit sběr dotazníků potřeb škol	MS/MK/PD	11/19	splněno
vyhodnocení naplnění MAP I + rozhovorem s RT MAP I + dohody o prioritách z MAP I	MS/MK/RR	01/20	v realizaci
zadání demografické studie	MS a spol.	01/20	v přípravě
agregovaný popis škol k projednání na 2. ŘV	MS/MK/RR	01/2019	v přípravě
možnost pro školy využít facilitátora	MS/MK	průběžně	dle potřeby
vstupní evaluační design	MS/PD	02/2020	v přípravě



zveřejnění podkladů projektu na webu + úpravy webu školství ve spolupráci s KST	MS/MK/RR	průběžně	splněno, aktualizace průběžně
workshop ke strategickému plánování	MS/MK	5. 2. 2020	v přípravě
plán akcí na podporu znalostních kapacit (potřeby)	MS/MK/RR	12. 12. 2020	v realizaci
plán akcí v rámci implementačních aktivit	MS/MK/RR	12. 12. 2020	v realizaci
adresáře stakeholderů/sběr podnětů/dokumentů	MK	průběžně	v realizaci
pravidla odměňování	MS	10/19	splněno
pracovní výkazy - šablony	MS	11/19	splněno
zpracování ZoR	MS	28. 11. 2019	splněno
konference RABBE 6. 5. 2020 - objednávka	MS	01/2020	splněno
Článek HOBULET	RR	10. 1. 2020	splněno
FB – průběžné informace	RR	průběžně	v realizaci
Oslovování lektorů DVPP	všichni	průběžně	v realizaci