



Zápis z porady realizačního týmu MAP II (RT MAP II)

Termín:	Úterý 10. 12. 2019 od 14:30 hod.
Místo konání:	MČ Praha 7, Veletržní 33
Účastníci:	S. Hradecká (SH), B. Ernestová (BE), S. Svobodová (SS), M. Svobodová (MS), Markéta Kuldová (MK), Romana Růžičková (RR) viz přiložená prezenční listina
Zapsala:	MS
Příloha:	prezenční listina z RT
Další jednání RT:	úterý 7. 1. 2020 od 14:30 hod.

- Členové PS jsou aktuálně kompletní, v přípravě jsou pozvánky na setkání garantů 9. 1. a dalších PS (01-02/2020)
- K 16. 12. 2019 nastupuje nový ŠKOR za RR na ZŠ Korunovačnická
- Dle projektu je potřeba zajistit aktivitu „pohádková matematika“ – proběhne schůzka se zástupci Step by Step, Terezy a H-mat 01/2020
- V přípravě je agregovaný popis potřeb škol (předložen na ŘV 23. 1.), pro aktualizaci SR MAP budou využity také informace z výročních zpráv 2015 – 2018

Úkol	Zodpovědnost	Termín plnění	Stav
Analýza VZ 2015 - 2018	MK/MS	02/2020	v realizaci
zajistit další jednání PS dle dohodnutých termínů včetně setkání OG 9. 1.	MS/MK/RR	01/2020	v realizaci
podklady RMČ jednacích řád + statut ŘV MAP II	MS	11/19	splněno
zajištění 2. ŘV	MS/MK/RR	01/20	v přípravě
dokončit sběr dotazníků potřeb škol	MS/MK/PD	11/19	splněno
vyhodnocení naplnění MAP I + rozhovorem s RT MAP I + dohody o prioritách z MAP I	MS/MK/RR	11/19	v realizaci
agregovaný popis škol k projednání na 2. ŘV	MS/MK/RR	01/2019	v přípravě
možnost pro školy využít facilitátorku	MS/MK	průběžně	dle potřeby
vstupní evaluační design	MS/MK/PD	01/2020	v přípravě
zveřejnění podkladů projektu na webu + úpravy webu školství ve spolupráci s KST	MS/MK/RR	11/19	splněno, aktualizace průběžně
workshop ke strategickému plánování	MS/MK	5. 2. 2020	v přípravě
plán akcí na podporu znalostních kapacit (potřeby)	MS/MK/RR	12. 12. 2020	v realizaci
plán akcí v rámci implementačních aktivit	MS/MK/RR	12. 12. 2020	v realizaci
adresáře stakeholderů/sběr podnětů/dokumentů	MK	průběžně	v realizaci
pravidla odměňování	MS	10/19	splněno
pracovní výkazy - šablony	MS	11/19	splněno
zpracování ZoR	MS	28. 11. 2019	splněno
konference RABBE 6. 5. 2020 - objednávka	MS	01/2020	v přípravě
Článek HOBULET	RR	10. 1. 2020	v přípravě
FB – průběžné informace	RR	průběžně	v realizaci