



Zápis z porady realizačního týmu MAP II (RT MAP II)

| | |
|-------------------|---|
| Termín: | úterý 3. 3. 2020 od 14:30 hod. |
| Místo konání: | MČ Praha 7, Veletřní 33 |
| Účastníci: | Soňa Hradecká (SH), Bára Ernestová (BE), Michaela Svobodová (MS), Markéta Kuldová (MK), Romana Růžičková (RR), Sylva Svobodová (SS) viz příložená prezenční listina |
| Host: | Markéta Kučerová |
| Zapsala: | MS |
| Příloha: | <ul style="list-style-type: none"> prezenční listina z RT plán aktivit na 1. pololetí 2020 a další podněty na akce |
| Další jednání RT: | úterý 31. 3. 2020 od 14:30 hod. |

| Úkol | Zodpovědnost | Termín plnění | Stav |
|--|--------------|----------------------|-----------------|
| analýza VZ 2015 - 2018 | MK/MS | 03/2020 | v realizaci |
| zajistit další jednání PS dle dohodnutých termínů včetně setkání OG | MS/MK/RR | 04-05/2020 | v přípravě |
| zajištění 3. ŘV | MS/MK/RR | 14. 5. 2020 | v přípravě |
| změna členů ŘV (Arcibiskupství/ZŠ Plam.) | MS | 30. 4. 2020 | v přípravě |
| Realizace FG + karty škol | MS/MK/PD/RR | 03/2020 | V realizaci |
| vyhodnocení naplnění MAP I + dohody o prioritách z MAP I | MS/MK/RR | 02/2020 | v realizaci |
| zadání demografické studie – odeslat ŘV, PS, rada MČP7 + TAJ k připomínkám, VO | MS a spol. | 02/2020 | odesláno zadání |
| agregovaný popis škol k projednání na 3. ŘV doplnit o konkrétní potřeby | MS/MK/RR | 01/2019 | v realizaci |
| možnost pro školy využít facilitátora | MS/MK | průběžně | dle potřeby |
| vstupní evaluační design – odeslání k připomínkám | MS/PD | 03/2020 | v realizaci |
| zveřejnění podkladů projektu na webu | MS/MK/RR | průběžně | v realizaci |
| nový web MAP II – průzkum trhu + průběžně informovat TAJ | RR | | v realizaci |
| plán akcí na podporu znalostních kapacit (potřeby) a impl. aktivit | MS/MK/RR | průběžně | v realizaci |
| adresáře stakeholderů/sběr podnětů/dokumentů | MK | průběžně | v realizaci |
| zpracování ZoR + ŽoP | MS | 05/2020 | v přípravě |
| článek HOBULET | RR | průběžně do 10. v m. | v realizaci |
| pozvánku na akci „Pubertáci“ poslat VO | MK | 04/2020 | v přípravě |
| <ul style="list-style-type: none"> didaktické pomůcky s vysokou pořizovací hodnotou - návrh: cca 45 tis. sdílené pomůcky – potřeba shody napříč školami/15 tis. pomůcky pro konkrétní školy dle jejich preferencí, skladovací prostory pro tyto pomůcky, výpůjční systém, odpovědnost – potřeba nastavit nabídka některých spolupracujících organizací - darování 3D tiskárny pro potřeby škol, nabídka ověření kvality Prusa3D, pro MŠ možno nakoupit Klokánův kufr | | | v přípravě |