



Zápis z porady realizačního týmu MAP II (RT MAP II)

Termín:	Úterý 24. 9. 2019 od 14:30 hod.
Místo konání:	MČ Praha 7, Veletržní 33
Účastníci:	S. Svobodová (SS), M. Svobodová (MS), Markéta Kuldová (MK), viz příložená prezenční listina
Zapsala:	MS
Příloha:	Prezenční listina z RT
Další jednání RT:	úterý 12. 11. 2019 od 14:30 hod. (mimořádné setkání 15. 10. 2019 od 11 hod.)

- Realizační tým projektu je naplněn, ŠKOR jsou k dispozici za všechny zapojené školy, ŘV je naplněn, RMČ ke jmenování nových členů 1. 10. 2019 proběhlo.
- Garant PS chybí pouze za PS pro financování, bude řešeno po zahájení činnosti PS.
- Popisy potřeb škol – vytvořen formulář pro zajištění sběru potřeb a získání reflexe každé zapojené školy, ŠKOR mohou potřeby sbírat individuálně i formou workshopů za účasti facilitátora, kterého zajistí RT. Dále je potřeba vyhodnotit plnění aktivit MAP I. V rámci MČ zjišťovalo OIVZ investiční potřeby škol, OIVZ poskytl výstup z dotazníku. Je možné využít informace z výročních zpráv, které budou k dispozici v 10/2019.
- Proběhla prezentace projektu na jednání Výboru – možnost doporučit RMČ jednání na vyšší úrovni/zpracování materiálu apod. v případě řešení systémových věcí zjištěných v rámci MAP II
- Publicita projektu:
Byl založen FB projektu a webová stránka (na starosti nový nástup), vyšel další článek v Hobuletu, v přípravě je další, byly připraveny letáky (zatím předány do škol, dále proběhne distribuce do info center, organizací poskytujících volnočasové aktivity apod.).
Povinnými aktivitami jsou 4 články o projektu ročně, tisková beseda s novináři (po aktualizaci MAP) a dále bylo v rámci přípravy žádosti naplánováno 1 informativní setkání pro zaměstnavatele. Zapojené subjekty budou požádány o prolink na web MAP II ze svých webových stránek (v řešení s KST kratší forma prolinku).
Po ŘV a setkání PS připraví RT článek do Hobuletu a časopisu Troja.
- Porady RT budou probíhat pouze 1 x měsíčně, další se uskuteční 12. 11., následně 10. 12., mimořádně se uskuteční 15. 10. od 11 hod. příprava na jednání ŘV a PS.**

Úkol	Zodpovědnost	Termín plnění	Stav
zajištění PM + OG komunikace	SH/MS/BE	nástup 1. 10.	splněno
dohody pro školní koordinátory	MS/pers	16. 9.	splněno
předat dohody k 1. 10., připravit dohody k 15. 10.	MS/MK	30. 10.	probíhá
zajištění členů PS vč. svolání setkání všech PS	MS/MK	09/2019	splněno
schůzka NIDV	MS/MK/SH	10. 9.	zrušeno
podklady pro odvolání členů ŘV MAP I a zajistit členy ŘV MAP I (zástupce klubu – ZŠ Tusarova, zástupce družiny – ZŠ Umělecká)	MS	01/10	splněno
termín 1. ŘV (již byl stanoven 23. 10. 2019 v prostorách Vodárenské věže), občerstvení (Chlebičky Letná), prostory, program, prezentace, podklady (jednací řád, statut, komunikační plán, složení PS atd.)	MS/MK	09/19	pozvánka zaslána, v přípravě prezentace



formulář k reflexi škol (sběru potřeb), schůzka s OG evaluace a monitoringu	MS/MK/PD	09/19	splněno
vyhodnocení naplnění MAP I (propojení s formulářem viz výše?)	MS/MK/PD	09/19	probíhá
Rozhovor se zřizovatelem k obecné části MAP I (+ YMCA – vyhodnocení plnění investičních priorit?)	MS/PD	11/19	v přípravě
Manuál k gmailu a googledisku pro ŠKOR + proškolení	MK/MS	15. 9.	v realizaci
popisy potřeb škol – sběr potřeb škol na základě formuláře viz výše	ŠKOR	30. 11.	probíhá
agregovaný popis škol k projednání na 2. ŘV	MS/MK/PD	01/19	v přípravě
možnost pro školy využít facilitátora	MS/MK	průběžně	dle potřeby
vstupní evaluační design (návrh zadání - posun v očekávání účastníků projektu od realizace projektu – 01/20, 02/21, 03/22	MS/MK/PD	01/20	v přípravě
aktualizace soc. – dem. studie – připravit zadání	všichni	12/19	v přípravě
komunikační plán	MS	15. 9.	splněno
školení NIDV k sociálním sítím	MS/MK	17. 9.	splněno
workshop ke strategickému plánování 4. 12.	MS/MK	4. 12.	v přípravě
plán akcí v rámci implementačních aktivit/ na podporu znalostních kapacit (potřeby) + tvorba zásobárny podnětů (např. workshop – propojení přírodních věd = „elixír do škol“ trochu jinak – prej ne; setkání ředitelů včetně SŠ + vánoční večírek, problematika GDPR; pracovně-právní problematika – Valenta, Lesy, Supervize, školské parlamenty, kritické myšlení, komunikace rodič – škola – Sokačová, sdílení dobré praxe – MČ, spolupráce s ČŠI, spolupráce s OSPOD nebo PPP, témata Jak být dobrý učitel a nevyhořet nebo Jak pomoci rodičům řešit problémy jejich dětí, energetický management, kurzy 1. pomoci pro veřejnost GDPR apod.)	MS/MK	průběžně	probíhá
konference MAP / veletrh MAP	zájemci	7. 11. / 29. – 30. 11.	plánováno
adresáře stakeholderů	MS/MK	průběžně	probíhá
prezentace MAP II na výboru pro vzdělávání, sociální věci a zdravotnictví	MS	15. 10.	splněno
pravidla odměňování	MS	15. 10.	probíhá
pracovní výkazy – šablony (HPP Sylva, Markéta, Monika, DPČ – Petra Dob. + DPP všichni)	MS	31. 10.	probíhá
příprava ZoR a ŽoP, popis organizační struktury RT, popis činnosti členů RT, komunikační plán, členové ŘV, PS, zápisy z 1. setkání a 1. jednání ŘV, finanční část – podklady mzdovka, výkazy	MS, MD	30. 11.	probíhá
pravidelná aktualizace webu a FB	nový nástup	průběžně	v přípravě
doplnit chybějící garanty (2 x) + členy (2 x) PS	MS/MK	výhledově	v přípravě
naplánovat setkání ŠKOR	MS/MK	02/20	plánováno